

2026年6月14日

カトリック新潟教会 信徒各位

カトリック新潟教会 小教区評議会
建設・記念事業委員会

新潟教会 建設・記念事業に関するご報告(簡易版)

2026年2月小教区総会以降に議決し主任司祭により承認を得た事項について、下記のとおりご報告いたします。

なお、詳細は、聖堂に関する各工事が完了した後に、改めてお知らせいたします。

記

1. 聖堂 屋根・外壁工事

*工事契約日・契約金額 2026年4月13日付 ¥41,800,000.-

(2025年7月13日新発田建設説明会時に提示のあった見積額どおり)

*ただし、同見積額とするために、小聖堂屋根の張替えを断念、塗装のみ。塗装の耐用年数は約20年。

*目視により発見された腐敗・損傷箇所の処置や、中東情勢の影響等による資材高騰などの影響により、金額が増変更となる可能性あり。

*特別献金(5月末現在) 39,895,192円(利息含む)。不足分は一時的に、教会会計(特別会計)から支出。その補填を「カテドラル保存会」口座から将来に亘り継続的に補填していく。

2. 聖堂 クーラ設置工事

*成井司教様を通じて寄付の申出があったもの。

*工事費の約97%が寄付額。残り約3%は、教会会計から支出する。

*設置にあたり、2020年に実施したアンケート結果を再確認したうえで、委員会で討議・審議し、工事が了承された。

*契約工事内容:冷暖房機計8台(香部屋1台、聖堂内6台、聖歌隊席1台)設置。

暖房兼用とは、将来の床暖房配管老朽化を想定したもの。今夏試運転により、冷却効果を確認し、増設(聖堂内に2台追加)する場合には、教会会計から支出する。

3. その他建設・設備関係

*信徒会館のエレベーターは新規調達しないことに決定した。代替案として、センターIFレイアウト変更を検討する。

*司祭館・信徒会館・外トイレ棟の照明LED化を速やかに実施する。現在、業者選定中。

4. 現聖堂100周年記念事業関係

①聖心の布教姉妹会新潟修道院「お告げの鐘」の活用

鐘楼への吊り上げやモニュメント化計画は消滅。鐘はガーナ国オソンソン村のルルドの聖母教会へ寄贈予定(新潟教会信徒有志の活動として実施いたします)

②聖堂内 マリア像・ヨゼフ像 塗装修復作業

本年6~7月にかけてマリア像の修復作業中。